

Aktenzeichen  
42.6312/DB18

Kitzingen, 14.06.2018

Federführung: Sachgebiet 42

Vorlage-Nr.: SG 42/074/2018

Bearbeiter: Ines Meuschel

Tel.Nr.: 09321 928 4200

Beratungsfolge:	Status:öffentlich/nicht öffentlich	Termin:
Umwelt-, Verkehrs- und ÖPNV- Ausschuss	öffentlich / Beschluss	16.07.2018
Kreisausschuss	öffentlich / Beschluss	24.07.2018
Kreistag	öffentlich / Information	

## **Kreisstraßen des Landkreises Kitzingen**

### **Änderung des Deckenbauprogramms 2018**

#### **I. Vortrag:**

**1,** Bisher standen für das von der Verwaltung aufgestellte Deckenbauprogramm 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 500.000 € für das Haushaltsjahr 2018 zur Verfügung.

Folgenden Deckenbaumaßnahmen waren für 2018 geplant:

KT 10, Staatsstraße bei Volkach Richtung Kaserne

KT 15, OD Rüdenhausen im Zuge der Dorferneuerung (Ausführung durch Gemeinde)

KT 21, OD Obernbreit im Zuge Gehwegausbau

KT 24, Lückenschluss KT 24 und OD Untersambach im Zuge Kanalausbau

KT 30, OD Nordheim im Zuge der Dorferneuerung (Ausführung durch Gemeinde)

KT 31, OD Escherndorf bis OD Astheim

KT 37, OD Krautheim im Zuge Ausbau Staatsstraße 2274 (Ausführung durch Staatl. Bauamt)

KT 49, OD Burggrub bis OD Holzberndorf

In einem ersten Deckenbaupaket (2018-01) wurde im Jahr 2018 die Deckenbaumaßnahme an der KT 31 OD Escherndorf bis OD Astheim bereits in den Pfingstferien durchgeführt.

Die Durchführung der Maßnahmen an der KT 21 OD Obernbreit und KT 24 OD Untersambach wurden aufgrund der Schreiben des Marktes Obernbreit vom 24.05.2018 bzw. des Marktes Wiesentheid vom 16.05.2018 in 2018 zurückgestellt. Die Maßnahmen werden 2018 nicht durchgeführt, da die Gemeinden hier jeweils noch nicht mit den notwendigen Vorarbeiten begonnen haben.

Anstelle der geplanten Maßnahmen an der KT 21 OD Obernbreit und KT 24 OD Untersambach können 2018 folgende Deckenbaumaßnahmen durchgeführt werden:

KT 49, OD Holzberndorf bis Staatsstraße

KT 1, OD Markt Einersheim

KT 45, OD Laub (evtl. im Zusammenschluss mit dem Staatlichen Bauamt, Stadt Prichsenstadt prüft derzeit Zustand eines Oberflächenwasserkanals).

## **2,**

In der nicht öffentlichen Sitzung des Kreisausschusses am 15.05.2018 wurde bereits beschlossen, die Ausbaumaßnahme an der Kreisstraße KT 23 komplett zurückzustellen.

Die dadurch frei gewordenen Mittel wurden auf die Deckenbauprogramme für die Jahre 2018 und 2019 übertragen, d.h. in Höhe von 587.000 € auf das Deckenbauprogramm 2018 und die verbleibenden Mittel in Höhe von 413.000,00 € auf das Deckenbauprogramm 2019.

Die Mittel in Höhe von 587.000 € können aus Sicht der Verwaltung im Jahr 2018 für folgende Deckenbaumaßnahmen verwendet werden:

KT 17, OD Unterickelsheim zur B 13

KT 3, Fischhof bis Landkreisgrenze

KT 7, OD Euerfeld bis Landkreisgrenze

KT 51, OD Rehweiler bis OD Dürrnbuch

KT 1, DB-Brücke bei Markt Einersheim bis Berg bei Mönchsondheim

## **3,**

Um die Verkehrsteilnehmer, hier insbesondere den Schulbusverkehr, so wenig wie möglich zu beeinträchtigen werden die Deckenbaumaßnahmen regelmäßig in den Schulferien durchgeführt. Dies ist auch im Jahr 2018 wieder so geplant.

Um die Maßnahmen in den Sommerferien 2018 ausführen zu können wurden die nötigen Vergabeverfahren, aufgrund der dabei einzuhaltenden Fristen, bereits mit der öffentlichen Bekanntmachung der Ausschreibungen begonnen. Folgende Ausführungszeiten sind geplant:

Deckenbaupaket 2018-02, Auftragserteilung spätestens am 25.07.2018, Bauzeit 06. –  
17.08.2018:

KT 3, Fischhof bis Landkreisgrenze  
KT 7, OD Euerfeld bis Landkreisgrenze  
KT 10, Staatsstraße bei Volkach Richtung Kaserne  
KT 49, OD Burggrub bis Holzberndorf  
KT 49, OD Holzberndorf bis Staatsstraße  
KT 51, OD Rehweiler bis OD Dürnbuch

Deckenbaupaket 2018-03, Auftragserteilung spätestens am 23.08.2018, Bauzeit 03. –  
07.09.2018:

KT 1, OD Markt Einersheim  
KT 1, DB Brücke bei Markt Einersheim bis Berg bei Mönchsondheim  
KT 17, OD Unterickelsheim zu B 13.

## **II. Beschlussvorschlag:**

Das von der Verwaltung aufgestellte geänderte Deckenbauprogramm 2018 wird genehmigt.

Tamara Bischof  
Landrätin