

Aktenzeichen
41-6210.03

Kitzingen, 30.10.2019

Federführung: Sachgebiet 41
Bearbeiter: Joachim Gattenlöhner
Tel.Nr.: 09321/928-4100

Vorlage-Nr.: SG 41/286/2019

Beratungsfolge:	Status:öffentlich/nicht öffentlich	Termin:
Schulausschuss	öffentlich / Information	18.11.2019

Realschule Dettelbach

Modernisierung und Ergänzung naturwissenschaftlicher Bereich (KIP-S)

Sachstand

I. Vortrag:

Zuletzt wurden mit Beschluss des Kreistages am 29.07.2019 die neuen Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 550.000 € festgelegt.

Auf dieser Grundlage beantragte der Landkreis Kitzingen mit Schreiben vom 30.07.2019 eine Zuwendung in Höhe der Höchstsumme von 360.000 €, welche im Rahmen der Bewerbung zum KIP-S genannt wurde. Mit Bescheid vom 29.08.2019 bewilligte die Regierung von Unterfranken den Zuschuss in dieser Höhe.

Mit Schreiben vom 08.07.2019 beantragte der Landkreis Kitzingen parallel die schulaufsichtliche Genehmigung der Modernisierung und Ergänzung der naturwissenschaftlichen Fachbereiche an der Realschule Dettelbach. Die Genehmigung wurde durch die Regierung von Unterfranken am 18.09.2019 erteilt.

Wie zuletzt im Zuge der Beratungen Ende Juli mitgeteilt, war es bisher aufgrund der aktuellen Konjunktur im Baubereich nicht möglich, geeignete Planungsbüros für die Ermittlung der Kosten und Durchführung der Maßnahme zu beauftragen.

Mitte Oktober hat die Verwaltung nun mehrere Büros im Bereich Gebäudeplanung und der Technischen Gebäudeausrüstung zur Abgabe eines Honorarangebots aufgefordert.

Die Vergabe dieser Planungsleistungen soll soweit möglich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.

Davon abhängig ist anschließend, in Abstimmung mit der Schulleitung, die Umsetzung der Baumaßnahme einzuplanen.

Tamara Bischof

Landrätin